부릉 주간 업무 보고서

2026년 2월 4주차 (02.24 ~ 02.28)

📋 주간 요약

구분	작업 내용	상태
시스템 안정화	DB 서버 장애 분석 및 인프라 개선 방안 수립	✅ 완료
코드 품질 개선	프로젝트 폴더 구조 대규모 리팩토링 (Clean Architecture)	✅ 완료
배민 연동 개선	세션 관리 안정화 및 배달비 배치 스케줄 최적화	✅ 완료
데이터 안정성	라이더 상세 정보 개별 트랜잭션 저장	✅ 완료
기능 개선	공지관리 페이지네이션, 정산서 업로드 순서 제한	✅ 완료
업무 효율화	VROONG Swagger Tool 데스크탑 앱 개발	✅ 완료

🛡 시스템 안정화

2월 27일 DB 서버 장애 분석 및 대응

📌 발생 상황

2월 27일 15:36~16:11 (약 35분간) DB 서버가 일시적으로 응답하지 않아 서비스 접속이 불안정했습니다.

📌 원인

AWS 인프라 레벨에서 DB 인스턴스의 자동 복구(Recovery)가 실행되었습니다. 사용자 조작이나 애플리케이션 부하가 아닌, AWS 내부 요인으로 인한 장애로 확인되었습니다. 현재 운영 중인 DB 인스턴스 사양(1GB RAM)이 MySQL 8.0 운영에 부족할 수 있다는 점도 확인되었습니다.

📌 조치 및 개선 방안

DB 인스턴스 사양 업그레이드(RAM 2GB 이상)와 다중 가용 영역(Multi-AZ) 활성화를 검토 중입니다. 장애 감지를 위한 모니터링 알람 설정과 애플리케이션 레벨의 재시도 로직 추가도 계획하고 있습니다.

🔧 코드 품질 개선

프로젝트 폴더 구조 대규모 리팩토링

프로젝트의 장기적인 유지보수성과 개발 효율을 높이기 위해 Clean Architecture 기반으로 폴더 구조를 전면 개편했습니다.

- 비즈니스 로직(domain), 외부 연동(infrastructure), API 계층(app)을 명확히 분리
- 크롤링, 배치, 포털, 모바일 등 도메인별로 코드를 체계적으로 정리
- 신규 개발자 온보딩 및 코드 탐색 효율 향상

🔗 배민 연동 시스템 개선

1. 세션 관리 안정화

서버 재배포 후 발생하던 세션 불일치 문제를 해결했습니다. 서버 시작 시 기존 세션을 정리하고 새로 인증하는 프로세스를 추가했으며, 세션 검증 성능도 개선하여 동시 요청 시 충돌을 방지했습니다.

2. 배달비 배치 스케줄 최적화

배민 측 요청에 따라 데이터 수집 빈도를 대폭 줄였습니다.

항목	변경 전	변경 후	개선율
배치 실행 주기	30분 간격 (하루 48회)	하루 2회 (오전 10시, 오후 1시)	**96% 감소**
일일 API 호출 횟수	약 2,832회	약 118회	**96% 감소**

💾 데이터 안정성 개선

라이더 상세 정보 저장 방식 개선

라이더 상세 정보 배치 작업 중 일부 오류가 발생하면 전체 데이터가 롤백되는 문제를 해결했습니다. 각 라이더별로 개별 트랜잭션을 적용하여, 한 건의 오류가 다른 정상 데이터에 영향을 주지 않도록 개선했습니다. 성공 및 실패 건수를 별도로 기록하여 운영 모니터링도 강화했습니다.

⚡ 기능 개선

1. 공지관리 페이지 페이지네이션 적용

공지관리 페이지에 페이지네이션을 적용하여, 데이터가 많아져도 빠르고 편리하게 조회할 수 있도록 개선했습니다. 한 페이지에 10개 내역을 표시하며, 최신순으로 정렬됩니다.

2. 정산서 업로드 적용 순서 제한

라이더 주정산이 적용되기 전에 협력사 주정산을 먼저 적용하는 실수를 방지하기 위해, 정산서 업로드 시 적용 순서를 자동으로 검증하는 기능을 추가했습니다. 라이더 주정산이 미적용 상태이면 협력사 주정산 적용 버튼이 비활성화됩니다.

상황	협력사 주정산 적용
라이더 주정산 없음	✅ 적용 가능
라이더 주정산 적용됨	✅ 적용 가능
라이더 주정산 미적용	❌ **적용 불가**

🛠 업무 효율화

VROONG Swagger Tool 데스크탑 앱 개발

배치 실패 등 긴급 상황에서 수동 API 호출이 필요할 때 사용할 수 있는 전용 데스크탑 도구를 개발했습니다. 10개 카테고리, 33개 API를 지원하며, 복잡한 파라미터 입력과 결과 확인을 간편하게 할 수 있습니다. 엑셀 내보내기 기능도 포함되어 데이터 확인 및 공유가 편리합니다.

✅ 품질 검증 완료

본사 및 협력사 계정으로 전체 기능을 검증 완료했습니다.

검증 항목	본사 계정	협력사 계정
공지관리 페이지네이션	✅ 정상	✅ 정상
정산서 업로드 순서 제한	✅ 정상	✅ 정상
배달비 배치 스케줄 변경	✅ 정상	✅ 정상
라이더 상세 정보 저장	✅ 정상	-
데이터 정합성 (금액, 상태값 등)	✅ 이상 없음	✅ 이상 없음

📌 다음 주 계획

예정 작업
DB 인스턴스 사양 업그레이드 검토 (안정성 강화)
다중 가용 영역(Multi-AZ) 활성화 검토
DB 모니터링 알람 설정 (CPU, 메모리, 커넥션)
가맹 협력사 라이더 정산 방식 확인
자동 재인증 SMS 웹훅 안정화

문의사항이 있으시면 담당자에게 연락 부탁드립니다.

부릉 개발팀 | 2026년 2월